

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

盈利警告

本公告由益美國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者，根據對本集團最近期未經審核綜合管理賬目及本集團管理層目前可得的其他資料所作初步評估，相較2020年同期的未經審核綜合虧損約24.8百萬港元，預期本集團截至2021年6月30日止六個月期間(「中期期間」)將錄得綜合虧損淨額不少於73百萬港元。

雖然本集團之永久吊船系統業務中期期間的收入與毛利較2020年同期錄得分別不少於40%及90%的增長，但未能抵銷本集團之外牆工程業務各項工程因以下原因而錄得的虧損，導致本集團的綜合淨虧損增加。

本集團的預期虧損主要受以下綜合因素影響：

- (i) 本集團於2019年獲授多項大型單元式幕牆項目，並於2020年開展主要施工。由於受2019冠狀病毒病影響，部份單元式幕牆供應商的建材部件交貨期嚴重延遲，直接影響項目的進度。因此，集團於2020年下半年已採用新的認可供應商為若干項目提供建材部件，以減少供應鏈延誤帶來的影響。但於中期期間，本集團就若干項目於現場進行驗收期間，發現向新供應商採購之部份單元式幕牆建材部件質量未能達到總承建商的要求。因此本集團需支付額外的外判費用及材料成本，以更換及修補有缺陷的建築材料，導致於若干項目蒙受明顯的虧損；
- (ii) 在2019冠狀病毒病的持續影響下，多個外牆建築項目出現延誤以及建築計劃的變更。為應對施工過程中承建商對現場安排的意外變更以及現場進度的延誤，本集團於受影響期間就維持施工現場的足夠人手而產生更多外判費用，並因作出相應物流安排而產生額外倉儲及運輸成本；
- (iii) 受2019冠狀病毒病的持續影響，部份外牆工程業務的建材供應商的供應鏈管理仍受很大程度的影響，導致供應商延誤交付建築材料。為了讓進行中的項目趕上原定的工程進度，本集團需支付額外的外判費用及材料成本，以趕上工程計劃；
- (iv) 於中期期間，外牆工程業務所採用的主要建築物料(主要為鋁材、鋼材、玻璃)原材料採購成本大幅增加以及人民幣升值，令各項工程成本進一步上升；及
- (v) 就集團於2019年承接的一項位於觀塘的外牆建築項目，由於合約中的第三期建築計劃出現重大的建築計劃修改及延期並涉及若干變更工程指令，因此本集團仍與承建商洽商相關的變更工程指令金額，且最終的變更工程指令金額在現階段具有不確定性。根據董事會目前的估計，在考慮建築物料成本以及外判費用的上漲，以及工程延期帶來的額外成本，按照相關會計準則，本集團預計中期期間將於該項目錄得約33百萬港元的虧損。該估計尚未最終確定，並且可能會根據與對方進一步談判而發生變化。本公司將繼續密切監察該項目的發展，並於本公司知悉有關這方面的任何重大發展時作出進一步公告。

本集團一直密切關注市場狀況，並因應營商環境帶來的挑戰調整商業策略及運作以減輕本集團的營運風險。面對外牆工程業務競爭加劇及經營挑戰，本集團已在該業務上採取較保守的投標策略，同時集團將持續加強永久吊船系統業務上的發展，其中包括於澳門市場拓展永久吊船系統業務。展望未來，董事會將繼續不時審視本集團的營運及戰略以應對未來的挑戰。

於本公告日期，本公司仍在落實本集團中期期間之中期業績報告，本公告所載資料僅以董事會經參考目前可得資料(包括本集團的未經審核綜合管理賬目)所作初步評估為依據，有關資料並未經本公司獨立核數師或本公司審核委員會審閱，因此可能有所調整。本公司之業績的進一步詳情將於預期由董事會批准並於2021年8月31日或之前刊發的本公司中期期間的中期業績中披露。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
益美國際控股有限公司
主席兼執行董事
關錦添

香港，2021年7月29日

於本公告日期，董事會由六名成員組成，其中關錦添先生、麥劍雄先生及梁五妹女士為本公司執行董事；以及姜國雄先生、謝偉傑先生及劉智鵬教授太平紳士為本公司獨立非執行董事。